

Утверждено
приказом руководителя
МБОУ «Евтинская ООШ»
№85 от 01.11.2021г.

**Мониторинг готовности МБОУ «Евтинская ООШ» к введению обновленных
ФГОС НОО и ФГОС ООО
За IV квартал 2021/2022 уч.года**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1.1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ноябрь 2021 года	Приказ от 01.11.21г. №85
1.2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО за период 2022-2027 годов	Ноябрь 2021 года, август 2022 года	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО за период 2022-2027 годов (протокол №1 от 30.11.21г.)
1.3	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Декабрь 2021 года	Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО

1.4	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	декабрь 2021	Аналитическая справка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООП ООО, приведение ее в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
-----	--	--------------	--

2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

2.1.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	декабрь 2021 - сентябрь 2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО частично обновлены
------	---	-----------------------------------	---

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

3.1	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	Декабрь 2021г.	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
3.2	Изучение нормативных документов по переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	Декабрь 2021	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

4.1.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021 года	Аналитическая справка замдиректора по УВР
------	---	-------------------	---

4.2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022	Аналитическая справка замдиректора по УВР
------	---	-------------	---

4.3.	Подготовка педагогических кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Февраль 2022	План курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР
------	--	--------------	--

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

5.1.	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально	Размещение информации на страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в фойе школы
------	--	---------------	---

6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

52	Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2021 г.	Анализ материально-технического обеспечения
----	--	----------------	---

53	Обеспечение соответствия материально-технической базы школы требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март	Обеспечение соответствия материально-технической базы
----	---	------	---

**Мониторинг готовности МБОУ «Евтинская ООШ» к введению обновленных
ФГОС НОО и ФГОС ООО
за I квартал 2021/2022 уч.года(январь, февраль, март)**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Март 2022	Сделан заказ учебников на 2022/2023 уч.год
2	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Март 2022 года	Аналитическая справка зам.директора по УВР.

3	Изучение нормативных документов по переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	Февраль, март 2021	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО
Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
	Подготовка педагогических кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Февраль 2022	Курсовая подготовка педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР

**Мониторинг готовности МБОУ «Евтинская ООШ» к введению обновленных
ФГОС НОО и ФГОС ООО
за II квартал 2021/2022 уч.года(апрель, май, июнь)**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			

1	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	Апрель 2022	Аналитическая справка замдиректора по УВР
2	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	Май 2022 года	Приказ № 192 от 30.05.22г. об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями
3	Проведение классного родительского собрания в 1-ом классе, посвященное обучению по обновленным ФГОС НОО	Май 2022 года	Протокол № 1от 05.05.22г. классного родительского собрания в 1-ом классе, посвященного обучению по обновленным ФГОС НОО
4	Проведение классного родительского собрания в 5-ом классе, посвященного переходу на обновленные ФГОС ООО	Май 2022 года	Протокол № 7 от 06.05.22г. классного родительского собрания в 5-ом классе, посвященному переходу на обновленные ФГОС ООО
5	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО школы, в том числе рабочей программы воспитания, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	Май 2022года	Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания.
Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН	Апрель	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН